
Vicepresidente

Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti

Via Vannetti, 32 - 38122 Trento

Tel. 0461/492600 - Fax 0461/492601

email: ass.lavoripubblici@provincia.tn.it

Trento, 7 agosto 2009

Prot.n. 1812/09-A027

Ill.mo Signor

ROBERTO BOMBARDA

Consigliere Provinciale

Gruppo Consiliare Provinciale

Verdi e Democratici del Trentino

Consiglio Provinciale

SEDE

Ill.mo Signor

GIOVANNI KESSLER

Presidente Consiglio Provinciale

SEDE

e p.c. Ill.mo Signor

LORENZO DELLAI

Presidente Giunta Provinciale

SEDE

OGGETTO: Risposta interrogazione n. 377

“Quali tempi sono previsti per la costruzione della variante stradale delle Terme di Comano e per le altre opere viarie delle Giudicarie esteriori?”.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si informa che:

- 1) la Provincia Autonoma di Trento sta procedendo alla redazione dello studio di impatto ambientale che ragionevolmente potrà trovare compimento entro il 2009 per poi avviarlo alle procedure di valutazione entro il 2010.
- 2) Contestualmente si sta verificando la compatibilità finanziaria per l'esecuzione dell'opera che potrà fornire risposte certe alla sua data di esecuzione e quindi messa in funzione.
- 3) Le stesse procedure sono tempisticamente programmate anche per i collegamenti ferroviari che forniranno la risposta di tracciato per il collegamento con le Giudicarie.

- 4) Per quanto riguarda la strada del Passo Durone, prevista nelle programmazioni urbanistiche, non è al momento inserita fra le priorità finanziarie degli interventi viabilistici.
- 5) Gli interventi di sistemazione del tratto fra la galleria di recente realizzazione a monte di S. Lorenzo e Nembia sono programmati da tempo e ragionevolmente si prevedono in esecuzione nel 2010.
- 6) Il servizio competente in materia di piste ciclabili sta predisponendo il progetto per realizzazione del primo tratto di ciclabile dalle Sarche fino al Limarò; il secondo tratto, troverà inevitabilmente soluzione con la realizzazione della variante di Comano.

Distinti saluti.

- dott. Alberto Pacher -